

HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA
FASE 1 Organización del proceso participativo	1	Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas	27 de abril de 2021
	2	Publicación en web PMDOT, POA y Plan Estratégico	28 de abril de 2021
	3	Consulta Ciudadana sobre los temas de los que desea ser informada.	30 de abril al 20 de mayo de 2021
	4	Creación de los equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y CONQUITO) que se encargará de organizar y facilitar el proceso de rendición de cuentas	Del 28 de abril al 03 de mayo de 2021
	5	Conformación de dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por CONQUITO y una liderada por la ciudadanía	
	6	Reunión del Equipo Técnico Mixto y conformación de subcomisiones	12 de mayo de 2021
FASE 2 Evaluación de la Gestión 2020	7	Sitematización de resultado de proceso de difusión y consulta ciudadana	26 de mayo de 2021
	8	Reunión de la Comisión 1 para revisión de consultas ciudadanas y directrices para elaboración del informe de gestión institucional	31 de mayo de 2021
	9	Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1	31 de mayo de 2021
	10	Elaboración del formulario CPCCS para entidad vinculadas	31 de mayo de 2021
	11	Aprobación de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCCS	01 de junio de 2021
	12	Publicación de Informe Narrativo en página web	02 de junio de 2021
	13	Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consulta en la fase 1	
FASE 3 Organización de los eventos de deliberación pública	14	Difusión del informe narrativo preliminar	9 de junio
	15	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	11 de junio
	16	Convocatoria al evento de deliberación pública	12 de junio
	17	Eventos de deliberación pública	25 de junio
Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	18	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	25 de junio
	19	Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas	26 de julio
	20	Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC	30 de julio
	21	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	31 de julio
	22	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web	31 de julio

Maria Fernanda Suárez S.

Presidente del Equipo de Rendición de Cuentas CONQUITO