

**HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021**

HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021			
PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA
<b>FASE 1</b> <b>Organización del proceso participativo</b>	1	Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas	01 al 14 de Febrero
	2	Publicación en web PMDOT, POA y Plan Estratégico	09 al 28 de Febrero
	3	Consulta Ciudadana sobre los temas de los que desea ser informada.	14 al 28 de Febrero
	5	Conformación de dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por CONQUITO y una liderada por la ciudadanía	21 de marzo
	6	Reunión del Equipo Técnico Mixto y conformación de subcomisiones	21 de marzo
<b>FASE 2</b> <b>Evaluación de la Gestión 2021</b>	7	Sitematización de resultado de proceso de difusión y consulta ciudadana	hasta 10 de marzo
	8	Reunión de la Comisión 1 para revisión de consultas ciudadanas y directrices para elaboración del informe de gestión institucional	25 de marzo
	9	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	25 marzo
	10	Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1	Hasta el 28 de marzo
	11	Elaboración del formulario CPCCS para entidad vinculadas	Hasta el 28 de marzo
	12	Aprobación de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCCS	hasta el 31 de marzo
	13	Publicación de Informe Narrativo en página web	Hasta el 04 de abril
	14	Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consula en la fase 1	Hasta el 04 de abril
<b>FASE 3</b> <b>Organización de los eventos de deliberación pública</b>	15	Difusión del informe narrativo preliminar	Hasta el 04 de abril
	16	Convocatoria al evento de deliberación pública	4 al 16 de abril
	17	Eventos de deliberación pública	18 de abril
<b>FASE 4</b> <b>Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social</b>	18	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	Posterior al evento
	19	Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas	Por definir
	20	Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC	Por definir
	21	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	Por definir
	22	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web	Por definir

Raquel Cruz R.

**Presidente del Equipo de Rendición de Cuentas CONQUITO**