

## HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

| HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022  |     |  |                          |
|--|-----|--|--------------------------|
| PROCESOS INTERNOS  | No. | ACTIVIDADES  | FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA |
| <b>FASE 1</b><br>Planificación y facilitación del proceso de Asamblea Local<br><b>MARZO</b>                      | 1   | Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas   | Hasta el 21 de marzo     |
|  | 2   | Publicación en web PMDOT, POA y Plan Estratégico   | Del 18 al 26 de marzo    |
|  | 3   | Consulta Ciudadana sobre los temas de los que desea ser informada.   | Hasta el 31 de marzo     |
|  | 5   | Conformación de dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por CONQUITO y una liderada por la ciudadanía   | Hasta el 31 de marzo     |
|  | 6   | Convocatoria del Equipo Técnico Mixto y conformación de subcomisiones  | Hasta el 31 de marzo     |
| <b>FASE 2</b><br>Evaluación de la Gestión y elaboración del Informe de rendición de Cuentas 2022<br><b>ABRIL</b> | 7   | Sistematización de resultado de proceso de difusión y consulta ciudadana   | hasta 15 de abril        |
|  | 8   | Reunión de la Comisión 1 para revisión de consultas ciudadanas y directrices para elaboración del informe de gestión institucional | 17 de abril              |
|  | 9   | Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)  | 19 abril                 |
|  | 10  | Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1                                  | Hasta el 27 de abril     |
|  | 11  | Elaboración del formulario CPCCS para entidad vinculadas   | Hasta el 27 de abril     |
|  | 12  | Aprobación de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCCS  | hasta el 30 de abril     |
|  | 13  | Publicación de Informe Narrativo en página web   | hasta el 30 de abril     |
|  | 14  | Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consulta en la fase 1                                      | hasta el 30 de abril     |
| <b>FASE 3</b><br>Deliberación Pública y evaluación ciudadana de la rendición de Cuentas<br><b>MAYO</b>           | 15  | Difusión del informe narrativo preliminar  | Hasta el 8 de mayo       |
|  | 16  | Convocatoria al evento de deliberación pública   | 9 al 14 de mayo          |
|  | 17  | <b>Eventos de deliberación pública (presencial/virtual)</b>  | <b>POR DEFINIR</b>       |
| <b>FASE 4</b><br>Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento<br><b>JUNIO</b>          | 18  | Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)                                 | Hasta el 3 de junio      |
|  | 19  | Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas  | Hasta el 20 de junio     |
|  | 20  | Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC   | Hasta el 26 de junio     |
|  | 21  | Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS   | Hasta el 28 de junio     |
|  | 22  | Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web  | Hasta el 30 de junio     |

Raquel Cruz R.  
 Presidente del Equipo de Rendición de Cuentas  
 CONQUITO

